
FICHE RETOUR 
D’EXPÉRIENCE

MOUILLAGE DE MOINDRE IMPACT
Site du Moyen Sec (83)

Période de mise en œuvre du projet 2022 – 2023

IDENTITÉ 

DU PROJET

LOCALISATION

ZSC FR9301624 « Corniche varoise », 
Site du Moyen Sec, la Croix Valmer, Var

ENJEUX IDENTIFIÉS

Herbiers à posidonies, roches 
infralittorales à algues 
photophiles, macrofaune dressée 
(grande nacre (Pinna nobilis), 
nacre épineuse (Pinna rudis), 
gorgones, axinelles ...)..

CONTACTS

CCGST – service Observatoire 
marin

Marion THOMASSIN
Chargée de missions 
scientifiques et techniques
mthomassin@golfe-
sainttropez.fr
Tel : 04.94.00.46.25

AUTEUR

Marion THOMASSIN (Communauté de communes du Golfe 
de Saint-Tropez (CCGST))

Historique et contexte de la démarche

Les ancrages répétés des navires de plongée constituent le principal facteur de dégradation
des fonds des sites les plus fréquentés. Cet impact est fort préjudiciable en présence
d’espèces remarquables (herbiers de phanérogames, coralligène, grande nacre,…). Des
amarrages de moindre impact, plus communément appelés «dispositifs d’ancrage
écologique» peuvent être mis en œuvre afin de préserver les habitats sensibles
(suppression de l’impact physique de l’ancre) en assurant la sécurité des plongeurs et des
navires de surcroît.

La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (CCGST) de par son service
Espaces maritimes aménage les sites de plongée les plus fréquentés depuis plus de 15 ans.
15 sites sont aménagés, 4 épaves et 11 sites naturels; au total 27 dispositifs d’ancrage de
moindre impact sont installés chaque printemps et retirés à l’automne. L’entretien des
aménagements fait l’objet d’un marché public, c’est la société de travaux sous-marins
sélectionnée qui assure la pose, la dépose, le nettoyage et les réparations nécessaires. En
2021/2022 le marché est accordé à la société Porquerolles Marines Services, qui a donc
effectuée les travaux de pose initiale de l’ancrage et la fourniture du matériel. Une
concertation avec tout les usagers du plan est préalable au choix du lieu d’implantation
théorique.
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ANIMATION/PARTENARIATS

Projet porté par :
Commune de Ramatuelle

Appui : 
Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez (CCGST)

Maître d’œuvre : 
Porquerolles Marines Services

Commission Nautique Locale
Entre la concertation avec les 
usagers et la réalisation des 
travaux, les services d’État 
décident de la tenue d’une 
Commission Nautique Locale pour 
valider le projet en présence des 
marins pratiques. La demande 
d’AOT (Autorisation d’Occupation 
Temporaire) sera faite auprès
de la DDTM à l’issue de la CNL.

Descriptif technique

1. Le type d’ancrage est choisi selon la nature du substrat présent ;

2. Il est souhaitable de disposer d’une carte des biocénoses fine et idéalement d’une
bathymétrie HD pour situer au mieux le point d’ancrage en amont ;

3. Une plongée de repérage effectuée en avril avec un plongeur de P.M.S. vient valider la
position théorique de l’ancrage, et permet de confirmer la nature et la robustesse du
substrat en présence ;

4. Le chantier de pose est effectué en mai, la platine est maintenue par 2 filetages fixés
dans la roche à l’aide de scellement chimique haute performance. La ligne d’amarrage
est équipée d’un flotteur intermédiaire, indispensable pour éviter tout contact
physique avec le fond. Les différents éléments constituants la ligne sont présentés
dans le schéma ci-dessous :

mailto:mthomassin@golfe-sainttropez.fr
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COÛTS (HT)

FINANCEMENTS

- Life Marha
3 202€ Net

crédit photo : Porquerolles Marine Services

• Plongée de repérage : 420 €
• Pose initiale et fourniture 

ancrage : 650 €
• Montage initial et fourniture 

de la ligne : 650 €
• Pose de la ligne : 210 €
• Dépose de la ligne : 210 €
• Fourniture et pose

signalétique : 50 €
• Nettoyage hivernal : 20 €
• Edition panneau de 

communication : 260 €

COÛT TOTAL PROJET : 9 931 € Net 
de taxe
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Détail des éléments constitutifs de l’ancrage sur roche mis en place dans le cadre du 
projetMOYENS HUMAINS

Porquerolles Marine Service
• Positionnement GPS de la 

plane (plongée de repérage) : 
0,5 j (2 plongeurs + 1 pilote)

• Préparation de ligne 
d’amarrage : 0,5 j (1 
opérateur)

• Vissage / scellement : 0,5 j (2 
plongeurs + 1 pilote)

• Rapport Photos : 0,25 j (1 
opérateur)

• Dépose / Nettoyage fin de 
saison : 0,25 j (1 opérateur)

Communauté de communes du 
Golfe de Saint-Tropez
• Analyse des offres, attribution 

du marché : 0,25 j (1 agent)
• Suivi et réception de chantier : 

0,5 j (3 agents, 2 plongeurs + 1 
pilote)

• Rédaction rapports : 1 j (1 
agent)

• Conception du panneau de 
sensibilisation : 7 j (2 agents)

Bilan
Les travaux ont été effectués le 10 mai par les plongeurs de PMS, le scellement est réalisé
sur une roche infralittorale à algues photophiles, à une profondeur de 10,5 mètres, aux
coordonnées suivantes : 43°09,360’N / 06°37,236’E

Une plongée de réception de chantier effectuée 2 semaines après la pose initiale permet de
prendre les premières prises de vue autour de la platine et de vérifier la bonne constitution
des éléments de la ligne d’amarrage. Des prises de vue autour de la platine ont été faites le
26 septembre 2023 pour le suivi n+2, et ont montré l’absence d’impact de l’aménagement
sur les espèces en présence. Par la suite, il est prévu des prises de vue annuelles autour de
la platine d’ancrage avec vue sur le dessus et la face Est de la tête de roche. L’usage d’un
quadrat sur la plane d’ancrage pourra être envisagé pour quantifier l’évolution des espèces
présentes sur le long terme.

Sensibilisation / communication
Afin de sensibiliser les usagers des sites de plongée un panneau d’information bilingue
format 800 x 560 mm a été installé au mois de juin à proximité de la cale de mise à l’eau du
port
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CALENDRIER

crédit photo : Porquerolles Marine Services

• Signature convention OFB : 
Décembre 2020

• Plongée de repérage : Mars 
2022

• Pose ancrage : Mai 2022
• Réception de chantier : Juin 

2022
• Édition panneau : Avril/Mai 

2022
• Pose du panneau sur site : 

Juin 2022
• Suivi n° 1 : septembre 2022
• Suivi n°2 : septembre 2023
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Difficultés rencontrées

La particularité du site d’implantation de la platine d’ancrage est d’être sur une «tête de
roche» rocheuse, sur un surplomb de RIAP et de coralligène. La seule difficulté réside
dans la qualification du substrat, il faudra apprécier sa nature et sa résistance mécanique.

Illustrations

Chantier de mise en place de l’ancrage sur roche © PMS

Panneau de communication bilingue installé © CCGST


