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Historique et contexte de la démarche

Le frottement, ou ragage, des chaînes des mouillages constitue le principal facteur de
dégradation des fonds. Cet impact est fort préjudiciable en présence d’espèces
remarquables tels que les herbiers de phanérogames.
Dans le cadre du renouvellement de son AOT Mouillages, la commune de l’Ile aux Moines
s’est engagée à mettre en œuvre des mouillages de moindre impact.
Des systèmes de lignes de mouillage écologiques peuvent être mis en œuvre afin de
préserver les habitats sensibles (suppression du ragage) sans compromettre la sécurité des
marins et des navires.

L’AOT de la commune de l’ile aux Moines concerne 13 secteurs de mouillages à l’évitage.
Sur ces 13 secteurs, 5 sont concernés par la présence d’herbiers.

Cette phase correspond à une première phase opérationnelle pour la mise en place de 50
mouillages de moindre impact en lieu et place de mouillages classiques sur chaines et
corps-morts. Il a été décidé pour ces 50 mouillages de déployer une phase test sur 16
mouillages innovants puis de déployer les 34 mouillages restants.
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ANIMATION/PARTENARIATS

Maîtrise d’ouvrage :
Commune de l’Île-aux-Moines

Maîtrise d’œuvre : 
FR Environnement Nautique

Entreprise travaux : 
TETIS
ALPHA&CO

Présentation du projet

Les mouillages innovants sont de deux types et ont été déployés en accord avec les
plaisanciers de chaque zone concernée :
- Un premier type correspondant à un mouillage textile INOROPE.
- Un second type correspondant à un mouillage élastomère de type TEMANO.

Mouillage textile INOROPE: 33 mouillages /50 déployés sur 3 secteurs
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COÛTS (pour le gestionnaire)

FINANCEMENTS

- Agence de l’eau Loire 
Atlantique (90%) 

- Life Marha (10%)

CALENDRIER

Phase Test
15 au 17 mars 2022 : 
Investigation initiale

22 avril au 25 mai 2022 : 
Mise en place de 16 mouillages
test

Seconde phase de déploiement 
Du 24 au 26 avril 2023 : 
Mise en place de 34 mouillages
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Présentation du projet
Mouillage élastomère TEMANO : 17 mouillages /50 déployés sur 2 secteurs

Coût total du projet : 
163 000 €TTC

Fourniture et pose d’une ligne :
~ 900 à 1000 euros HT

Mais attention le coût de la ligne 
est dépendant du nombre de 
mouillages concernés dans le 
cadre des travaux
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Bilan de l’action

Concernant les deux types de lignes :
Le suivi des lignes de mouillages a permis de mettre en exergue les contraintes liées à
l’entretien de ces dernières. Cet aspect est prépondérant car les entreprises de plongées ne
posant pas de lignes de mouillages innovants sont réticentes à effectuer les entretiens qui
leurs sont affiliés pour des questions de responsabilité.
De plus, les fournisseurs signalent que le laveur haute pression n’est pas indiqué ni sur les
textiles, ni sur l’élastomère. Il convient donc dans l’avenir de faire des formations quant à
l’entretien de ces lignes et privilégier l’hivernage de ces dernières. L’argument financier
correspondant au fait que les lignes de mouillages de moindre impact reviennent moins
chères car plus durables dans le temps est à relativiser: en effet, les coûts d’entretien, leur
méthodologie constituent des éléments à analyser finement dans les prochaines années.

Concernant les lignes textiles : 
Il ressort du suivi des lignes de l’année N-1 que le retrait ou la remontée de la gueuse serait 
bénéfique (car cette dernière a tendance à raguer sur le fond) avec rajout éventuellement 
d’un flotteur sub-surface : les lignes seront modifiées dans ce sens. 
Il est noté que les lignes textiles ont toutes tenu lors de la tempête de fin juillet 2023 et qu’il 
n’y a pas eu de remontée d’information concernant des problèmes d’amortis éventuels. En 
effet, le comité de pilotage se questionnait initialement sur la gestion des amortis avec les 
lignes textiles.  
Concernant les problématiques d’entretien soulevées précédemment, Inorope travaille à la 
mise en oeuvre d’une gaine entourant le textile plus respectueuse de l’environnement ainsi 
qu’à un système permettant d’éviter au maximum le fooling. 
Inorope souhaiterait participer également à des travaux de recherche permettant d’analyser 
les impacts du vieillissement du textile et des gaines dans l’environnement.

Concernant les lignes élastomères :
La rupture d’une ligne a conduit a la conclusion d’intégrer systématiquement un avançon 
acier sur les lignes de mouillages TEMANO, ce qui n’était pas proposé initialement par 
l’entreprise.
Par ailleurs, il a pu être observé des phénomènes de vrillages notamment autour des bouées 
sub-surfaces sur les lignes TEMANO: ce phénomène sera suivi attentivement lors des 
prochaines saisons.
La position de l’élastomère est également importante quant à la problématique de 
l’entretien des lignes et la mise en place d’une gaine de protection pourrait permettre 
l’utilisation d’un nettoyeur HP.

Sensibilisation / communication

- La sensibilisation sur la Commune a permis des articles des correspondants de Ouest France
et du Télégramme. Par ailleurs deux articles dans la gazette semestrielle de la Commune ont
été réalisés.
Un panneau à l’entrée de la Commune a été installé reprenant les différents acteurs et
subventionneurs du Projet ainsi que les montants permettant d’être vus par environ 900 000
personnes.

MOYENS HUMAINS

Pour chaque phase travaux :
1 chef de chantier scaphandrier 
Classe 2 Mention A
1 Capitaine 200
2 Scaphandriers Classe 2 Mention A  

Pour la coordination et le pilotage : 
3 à 4 personnes pendant toute la 
durée du chantier
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Illustrations

Clés de réussites Difficultés

Effectuer une vérification préalable de l’état des mouillages et un levé
bathymétrique

Hétérogénéité des mouillages des plaisanciers

Effectuer un levé PGS précis des points d’ancrage et des cercles
d’évitage des bateaux

Absence d’Hivernage des mouillages

Rédiger un protocole détaillé
Evolution de la ligne des mouillages de type élastomère en cours de
marché

Préparer et vérifier le matériel en amont
Changement des habitudes des plaisanciers vis à vis de l’accostage
quand lignes de mouillages avec élastomère

Mouillages innovants INOROPE

Mouillage innovant TEMANO

Phénomène de vrillage autour des bouées de subsurface, observé sur les 
lignes TEMANO


